


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavorazione
 IMPORTO LAVORI 

TOTALE

IMPORTO LAVORI 

SOGGETTO AL 

RIBASSO D'ASTA 

(Esclusa 
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VARIE

1 SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO 15.170,73€         14.715,61€         0,96 455,12€         0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

2
F.P.O. DI INERTI PER FONDAZIONI STRADALI, SCOGLIERE, GABBIONATE, 

RIVESTIMENTI IN PIETRA. ECC..
 €       271.360,58 263.219,76€       17,16 8.140,82€      1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

3 FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PASSERELLE IN WPC  €         53.985,00 52.257,48€         3,41 1.727,52€      0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

4 F.P.O. MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.L.S. (cordonate, ..)  €           2.363,36 2.280,64€           0,15 82,72€           0,15

5 FORMAZIONE DI FONDAZIONI SU MICROPALI, ..  €         47.715,86 46.284,38€         3,02 1.431,48€      0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

6 F.P.O.  MATERIALI DI ARREDO  €           6.452,90 6.291,58€           0,41 161,32€         0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

7 F.P.O. TUBI IN CLS, PVC, ECC..  €           3.734,80 3.641,43€           0,24 93,37€           0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

8 CALCESTRUZZI  €         30.685,51 29.764,94€         1,94 920,57€         0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

9 F.P.O. MATERIALI FERROSI  €         86.618,08 84.452,63€         5,51 2.165,45€      0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

10 F.P.O. DI RECINZIONI , STACCIONATE, ECC..  €         19.931,82 19.234,21€         1,25 697,61€         0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

11 FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, ECC…  €           7.934,66 7.680,75€           0,50 253,91€         0,13 0,13 0,13 0,13

12 FORNITURA DI NOLI E MANODOPERA PER ECONOMIE E LAVORI MINORI  €           3.578,56 3.458,44€           0,23 120,12€         0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Sommano  €       549.531,86 533.281,86€       34,77 16.250,00€    

OPERE STRUTTURALI 

IN ACCIAIO                          

(OS 18) 

13 FORMAZIONE MANUFATTI PER REALIZZAZIONE PASSERELLE 1.032.268,14€    1.000.268,14€    65,23 32.000,00€    2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70

Sommano  €    1.032.268,14 1.000.268,14€    65,23 32.000,00€    

VARIE SISTEMAZIONI FINALI, SMANTELLAMENTO CANTIERE, ECC..

48.250,00€     
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TOTALI  €    1.581.800,00  €    1.533.549,99  €       100,00  €    48.250,00 
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Impresa opere stradali (OG 3)

Impresa opere specialistiche e principali per opere in acciaio (OS 18) - Categoria Prevalente

Lavori di: SISTEMA INTEGRATO DEI  PERCORSI CICLABILI DELL’ARNO E DEL SENTIERO DELLA BONIFICA (TRATTO DEL FIUME ARNO CASENTINO: 2° STRALCIO - 2° LOTTO - 2^ FASE

ALLESTIMENTO CANTIERE, INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI, INDAGINI PRELIMINARI, ..

 COSTI SICUREZZA "ORDINARI" SULLA SINGOLA 

CATEGORIA LAVORI 

OPERE STRADALI 

(OG3)

fase

                    Via Turazza, 48 - Padova Tel.: 049 8715216 Cod. Prog.: UNIONE COMUNI DEL CASENTINO.P017-2021.ESECUTIVO - 2^ FASE - Cod. Doc.: CPL.xls Operatore: TD


