
Rep. N. 
III ATTO DI PROSECUZIONE DEL
CONTRATTO PONTE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA RETE LINEE DEI COMUNI DEL CASENTINO E LINEE DEI COMUNI DI SESTINO E CAPRESE MICHELANGELO
CIG A0244F3AEA - CUP D79I23000750006
(di seguito, “II Atto di prosecuzione”)

L’anno duemilaventicinque (2025) addì 11 (undici) del mese di giugno,

- Unione dei Comuni Montani del Casentino, codice fiscale e partita IVA n. 02095920514 , con sede legale Poppi, via Roma,203 Ponte a Poppi , rappresentata dalla Dott.sa Daniela Nocentini, nata ad Arezzo il 02 maggio 1963, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”, nominata con Decreto Presidenziale n. 41 del 29.12.2022, e n. 17 del 17.10.2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con propria determinazione n. 1058 dell’11 giugno 2025 (“Ente concedente”); 
- AUTOLINEE TOSCANE S.p.A., (in seguito per brevità indicata anche come “Concessionario”) con sede legale in Borgo S. Lorenzo, Viale del Progresso n. 6, 50032 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 02194050486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 476599, rappresentata dal Dott. Jean-Luc Laugaa, nato a Tolosa (Francia) il 12/05/1971, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;
(di seguito congiuntamente anche “Parti”)
PREMESSO CHE
1. 1. in data 31.10.2023 le Parti hanno sottoscritto il contratto ponte per l’affidamento in concessione del
2. servizio di trasporto pubblico locale nella rete: Linee dei Comuni del Casentino e Linee dei Comuni di
3. Sestino e Caprese Michelangelo CIG A0244F3AEA - CUP D79I23000750006 (di seguito, il “Contratto”)
4.  in data 27.05.2024 l’Ente concedente con PEC ns. prot. ns. prot. n. 10682/07.12 ha manifestato la volontà di prorogare la durata del Contratto dall’11.06.2024 al 15.09.2024, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 dello stesso, e secondo le modalità ivi disciplinate;
5.  in data 30.05.2024 il Concessionario con PEC ns. prot. n. 11000/07.15 ha manifestato la propria
disponibilità a prorogare la durata del Contratto secondo le modalità ivi disciplinate;
6. con Determinazione n. 921 del 11.06.2024 è stata disposta la proroga del contratto in essere dall’11.06.2024 al 15.09.2024, riservandosi la possibilità di procedere ad un secondo atto di proroga al solo fine di concludere le procedure di gara per l’affidamento del servizio;
7. in data 2 settembre 2024 con pec prot. 17058/07.12 l’Ente Concedente ha manifestato l’esigenza di prolungare il rapporto contrattuale fino al 10 giugno 2025;
8. in data 4 settembre 2024 con pec prot. n. 17304/07.12 il Concessionario ha manifestato la disponibilità ad aderire al prolungamento del rapporto contrattuale in essere;
9. con Determinazione n. 1475 del 10.09.2024 è stata disposta la proroga del contratto in essere dall’16.09.2024 al 10.06.2025;
10. in data 27 maggio 2025, l’ente Concedente con PEC prot.n.11959/07.12 ha manifestato la volontà di prorogare la durata del Contratto dall’11.06.2025 al 14.09.2025;
11. Con PEC del 03/06/2025 prot. N. 12330 il Concessionario ha manifestato la propria disponibilità a prolungare il rapporto fino al 14 settembre 2025;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) “Programma di esercizio” – in sostituzione della precedente versione allegata al Contratto;
ART. 2 - DURATA
Per effetto del presente atto di prosecuzione la durata dell’affidamento è prorogata fino al 14/09/2025. 
Per gravi e giustificati motivi rappresentati dall'Ente concedente, con un anticipo di almeno giorni 30, la durata del Contratto può essere ulteriormente prorogata, con l’accordo delle Parti, al massimo, fino alla data del 31/10/2025.
ART. 3 - RINVIO AL CONTRATTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di prosecuzione si rinvia integralmente al Contratto, e relativi addenda, di cui si dà prosecuzione ai medesimi patti e condizioni.
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Per l’Unione Comuni del Casentino
Dr.ssa Daniela Nocentini
_________________________________

Per Autolinee Toscane S.p.A.
Ing. Jean Luc Laugaa
__________________________________
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