

Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

II ADDENDUM AL

CONTRATTO PONTE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA RETE LINEE DEI COMUNI DEL

CASENTINO E LINEE DEI COMUNI DI SESTINO E CAPRESE MICHELANGELO

CIG A0244F3AEA - CUP D79I23000750006

(di seguito, “**II Addendum**”)

L’anno duemilaventiquattro addì [____] del mese di Settembre,

- **Unione dei Comuni Montani del Casentino**, codice fiscale e partita IVA n.

02095920514 , con sede legale Poppi, via Roma,203 Ponte a Poppi ,

rappresentata dalla Dott.sa Daniela Nocentini, nata ad Arezzo il 02 maggio 1963,

domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di

Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”, nominata con Decreto

Presidenziale n. 18 del 28.11.2023, autorizzato ad impegnare legalmente e

formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato

approvato con proprio determinazione n. _____ del 10/09/2024 (“Ente

concedente”);

- **AUTOLINEE TOSCANE S.p.A.**, (in seguito per brevità indicata anche come

“**Concessionario**”) con sede legale in Borgo S. Lorenzo, Viale del Progresso n. 6,

50032 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 02194050486, iscritta nel Registro

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 476599, rappresentata dal Dott.

Jean-Luc Laugaa, nato a Tolosa (Francia) il 12/05/1971, in qualità di Legale

rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

(di seguito congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE

1. in data 31.10.2023 le Parti hanno sottoscritto il contratto ponte per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nella rete: Linee dei Comuni del Casentino e Linee dei Comuni di Sestino e Caprese Michelangelo CIG A0244F3AEA - CUP D79I23000750006 (di seguito, il "Contratto");

2. in data 27.05.2024 l'Ente concedente con PEC ns. prot. ns. prot. n. 10682/07.12 ha manifestato la volontà di prorogare la durata del Contratto dall'11.06.2024 al 15.09.2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dello stesso, e secondo le modalità ivi disciplinate;

3. in data 30.05.2024 il Concessionario con PEC ns. prot. n. 11000/07.15 ha manifestato la propria disponibilità a prorogare la durata del Contratto secondo le modalità ivi disciplinate;

4. con Determinazione n. 921 del 11.06.2024 è stata disposta la proroga del contratto in essere dall'11.06.2024 al 15.09.2024, riservandosi la possibilità di procedere ad un secondo atto di proroga al solo fine di concludere le procedure di gara per l'affidamento del servizio;

5. in data 2 settembre 2024 con pec prot. 17058/07.12 l'Ente Concedente ha manifestato l'esigenza di prolungare il rapporto contrattuale fino al 10 giugno 2025;

6. in data 04.09.2024, il Concessionario ha manifestato la propria disponibilità a prolungare il rapporto fino al 10 giugno 2025 ricordando tuttavia che l'articolo 3 del contratto sottoscritto in data 31/10/2023, denominato "**Durata**", non prevede al momento la possibilità di prorogare il contratto oltre al 15/09/2024.

7. che le parti di comune accordo intendono modificare con il presente

Addendum il testo dell'art.3 del Contratto sottoscritto in data 31.10.2023;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DURATA

Per effetto del presente atto il testo dell'art.3 del CONTRATTO PONTE PER

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE NELLA RETE LINEE DEI COMUNI DEL CASENTINO E LINEE DEI

COMUNI DI SESTINO E CAPRESE MICHELANGELO CIG A0244F3AEA - CUP

D79I23000750006 si intende così sostituito:

“La durata dell'affidamento è stabilita dal 1 novembre 2023 al 10 giugno

2024. Per gravi e giustificati motivi rappresentati dall'Ente concedente,

con un anticipo di almeno giorni 30, la durata del presente Contratto può

essere prorogata, con l'accordo delle Parti, al massimo, fino alla data del

31/10/2025.”

Fermo il resto come da contratto originario.

Per l'Unione Comuni del Casentino

Dott.ssa Daniela Nocentini

Per Autolinee Toscane S.p.A.

Ing. Jean Luc Laugaa